	Exercice Cours Projet 2006 HEI 3
	EXERCICE PROJET 



EXERCICE : Pratique du PERT & du GANTT

On désire planifier un projet comprenant 13 tâches repérées de A à M.
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Point 1 : Tracer le planning PERT .


Point 2 : Calculer les dates « au plus tôt » et les dates « au plus tard ».

Point 3 : Tracer le chemin critique.


Point 4 : Déterminer pour chaque tâche la valeur des marges : totale, libre.


Point 5 : GANTT du projet
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CORRECTION EXERCICE :

PERT : tracé, calcul date et chemin critique
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MARGE : totale & libre
[image: image4.png]TACHE DEBUT DUREE FIN MARGE CRITICITE
au plus tot | au plus tard| u plus tot | au plus tard| _Totale Libre Critique | Suberitigue.
A Q 0 2 2 4 2 0
B 2 4 2 6 5 2 2
c 0 0 6 6 6 0 0 X
D 0 0 1 1 4 3 0
E 1 4 2 6 6 3 3
F 2 4 8 16 17 7 6
G 5 6 3 9 9 0 0 X
H 1 4 10 16 17 6 5
1 9 9 7 16 17 1 0 x
J 9 9 1 2 20 0 0 X
K 16 17 3 2 20 1 1 x
L 20 20 8 % 2 0 0 x
M 16 17 10 28 28 2 2 X





GANTT corrigé 
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EXERCICE : Tracé le PERT suivant

	Tâche
	durée
	prédécesseurs
	successeurs

	A
	4
	 
	C

	B
	7
	 
	C, D

	C
	2
	A, B
	E, F

	D
	12
	B
	F

	E
	3
	C
	 

	F
	6
	C, D
	G

	G
	2
	F
	 


CORRECTION EXERCICE 
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EXERCICE : Macro Chiffrage d’un projet.

Dans le cadre de son projet de mise en place d’un intranet, un sous-projet concernant la diffusion des supports de cours en ligne a été identifié par le directeur de projet. Celui-ci vous demande de réaliser le macro chiffrage de ce lot. 
A REALISER :
1 : Macro chiffrage : estimation globale

Modèle projet à choisir

Identifier les tâches à réaliser.( donner un macro chiffrage du projet )
2 : Micro chiffrage : affiner le chiffrage.


Identifier et classifier selon les catégories d’unité d’œuvre.


Parmi les 14 caractéristiques d’un projet SI, ajuster à ce projet les PFA.

Evaluation du coût jour homme du projet.
3 : décider du chiffre à retenir
Le cahier des charges qu’il vous remet contient essentiellement les éléments suivants :

A. Aspects projet.

Vous bénéficiez d’une ressource qui possède exactement les compétences techniques.

B. Les fonctions / services à fournir


Les fonctions à fournir sont les suivantes :

1 page web destinée aux professeurs pour qu’ils puissent charger leurs supports de cours.
Ces documents seront rangés dans un intitulé de cours et par section ( 1ère, 2ème,…5ème année).
1 page web pour présenter aux étudiants, la liste des cours accessibles de leur section. Puis la possibilité de les télécharger. Le système tracera qui télécharge quoi.

1 traitement spécifique de sauvegarde sera à mettre en place sur le serveur intranet afin de compresser et backupé les données sur cartouche…Avec le traitement fourni, le service de maintenance informatique automatisera la tâche.

C. Annexes
La réalisation devra être plus pratique que graphique. D’ailleurs La partie graphique et navigabilité de ces pages sont peu importantes. Il se peut qu’elle soit remodelée à la fin du lot, mais ceci n’est pas à votre charge.

Les tests dans le projet général d’intégration ne sont pas à votre charge. Ni même la recette utilisateurs.
Le cahier des charges n’est peut être pas exhaustifs…

EXERCICE : Tracé le PERT suivant

	Tâche
	durée
	prédécesseurs
	successeurs

	A
	4
	 
	C

	B
	7
	 
	C, D

	C
	2
	A, B
	E, F

	D
	12
	B
	F

	E
	3
	C
	 

	F
	6
	C, D
	G

	G
	2
	F
	 


CORRECTION EXERCICE 
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CORRECTION EXERCICE 
Question 1 : Macro chiffrage sur modèle en cascade (taille faible du projet, déjà un lot).


Expression des besoins : 0, 75 jour

· 1 : Vérifier comment le lot s’intègre dans le projet global

· 2 : Vérifier avec les professeurs la navigabilité, collecté leur point de vue

· 3 : Décision de rajouter une page de création de création / suppression des cours + des liens des cours à une section.

· 4 : Décision de rajouter une page de consultation et vidage des logs de téléchargement par élève

· 5 : Plateforme de développement à récupérer / mettre en œuvre.

· 6 : 1 réunion à organiser

Spécification : 1,5 jour
· 7 : Rédiger les règles précises du fonctionnement des 3 pages.

· 8 : Prévoir les scénari de tests utilisateurs (recette).

· 9 : Vérifier avec la ressource votre point de vue et se mettre d’accord sur les grandes phases restantes.

· 10 : Définition du périmètre de fonctionnement cible (volumétrie, fréquence…)

· 11 : Rédaction livre blanc

Conception : 1 jour

· 12 : Réalisation de la maquette html par votre ressource

· 13 : Conception du modèle de données

· 14 : Présentation et adaptation avec les professeurs de la maquette

Développement : 3 jours

· 15 : Mise en œuvre des scripts SQL.

· 16 : Etude volumétrique.

· 17 : Codage des 4 pages / services web

· 18 : Rédaction documentation projet pour transfert production.

· 19 : Réunion normes traitement informatique

· 20 : Codage et Rédaction documentation traitement de backup à direction du service informatique.
· 21 : Tests unitaires.

Prévision maintenance / accompagnement : 1 jour

· 22 : Passage du dossier à votre directeur de projet
· 23 : Correction bugs

· 24 : Conseils pour intégration dans projet général.

TOTAL MACRO CHIFFRAGE :  7,25 soit 8 jours / homme
Question 2 : Micro chiffrage selon unité d’œuvre 
	Unités d’œuvre
	Complexité
	Nombre de composant
	Poids
	Nombres de PFB

	GDI
	Faible
	1
cours et 

document

DE < 5
	7
	7

	
	Moyenne
	
	10
	

	
	Elevée
	
	15
	

	GDE
	Faible
	
	5
	

	
	Moyenne
	
	7
	

	
	Elevée
	
	10
	

	ENT
	Faible
	1
cours et document

DE < 5
	3
	3

	
	Moyenne
	
	4
	

	
	Elevée
	
	6
	

	SOR
	Faible
	1
Suivi des logs de téléchargement

DE < 5
	4
	4

	
	Moyenne
	1
Sauvegarde et compression 

Pb volumétrie
	5
	5

	
	Elevée
	
	7
	

	INT
	Faible
	1

Consultation des cours
DE < 5
	3
	3

	
	Moyenne
	
	4
	

	
	Elevée
	
	6
	

	TOTAL
	
	
	
	22


Ajustement :
	Communication des données
	0

	Système distribué
	0

	Performance
	0

	Intensité d’utilisation de la config matérielle
	0

	Taux de transaction
	0

	Saisie interactive
	0

	Convivialité
	0

	Mise à jour en temps réel des GDI
	0

	Complexité des traitements
	1

	Réutilisation du code de l’application
	1

	Facilité d’installation
	0

	Facilité d’exploitation
	0

	Portabilité de l’application
	0

	Facilité d’adaptation
	1

	TOTAL
	3


Calcul : ( 1 PFA = 1 jour fin de projet ).
FA = 0.65*3/100=0.68                               PFA=PFB*FA=22*0.68=14.96 soit 15j
Couper la poire en 2 : 12 jours.
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