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Unité de nettoyage


Les opérations de maintenance sur une unité de nettoyage de pièces après usinage sont données dans le tableau ci-dessous. Le service maintenance ne dispose que de 7 personnes pour la réalisation de ce projet.


Le service d'ordonnancement demande d'établir un planning permettant de visualiser l'enclenchement des tâches.

	Tâches
	Tâches antérieures
	Durée
	Effectif

	A
	G
	3 jours
	4

	B
	J
	4 jours
	2

	C
	B
	6 jours
	4

	D
	A – C – K
	3 jours
	2

	E
	F
	5 jours
	3

	F
	
	2 jours
	1

	G
	F
	3 jours
	2

	H
	G
	2 jours
	1

	I
	E
	2 jours
	1

	J
	F
	4 jours
	2

	K
	H – I
	5 jours
	3



Le tableau des antériorités permet définir l'enclenchement chronologique des tâches par niveau :

	
	E
	A
	C
	

	F
	G
	B
	K
	D

	
	J
	H
	
	

	
	
	I
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Travail à faire sur feuille 2/2


(
Compléter le réseau fléché, en mettant la tâche et la durée de la tâche.


(
Compléter la date au plus tôt, la date au plus tard, le battement des étapes.

· Tracer en rouge le chemin critique.

· D'indiquer le chemin critique et de calculer sa durée

(
Compléter le tableau.
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F  J  B  C  D



2 + 4 + 4 + 6 + 3 = 19 jours

	Tâche


	Marge libre
	Battement aval
	Marge totale

	G


	0
	4
	4

	H


	2
	2
	4

	A


	8
	0
	8

	E


	0
	2
	2

	I


	1
	1
	2

	K


	2
	0
	2




















Battement











Date au plus tôt





  Date au plus tard





  Etape














